ORGALIME SI 14

ORGALIME
CONDICIONES GENERALES

para el

SUMINISTRO E INSTALACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS, MECANICOS Y ELECTRONICOS

Bruselas, Enero 2014

PREAMBULO

1.

Las presentes Condiciones Generales seran de aplicacion
cuando las partes asi lo acuerden Por Escrito o de cualquier otra
manera. Cualquier modificacién o desviacion de éstas debera ser
acordada Por Escrito.

DEFINICIONES

2.

En estas Condiciones Generales los siguientes términos
tendran el significado que a continuacion se les asigna:

- “Contrato”: acuerdo formalizado Por Escrito entre las
partes relativo a la entrega y realizacion de las Obras, asi como
todos sus apéndices, incluidas las adiciones y modificaciones
acordadas Por Escrito a dichos documentos;

- “Emplazamiento”: lugar donde la Planta deba ser
instalada, incluyendo tanta area circundante como sea necesaria
para la descarga, almacenaje y transporte interno de la Planta y
del equipo de instalacion;

- “Negligencia Grave”: acto u omisién que suponga bien
no prestar la debida atencion en la previsiéon de consecuencias
graves, que deberian ser consideradas como tales por una
parte normalmente diligente, bien un descuido deliberado de las
consecuencias de tal acto u omisién;

- “Obras”: la Planta, instalacion de la planta y cualquier
otro trabajo que deba realizar el Contratista en virtud del
Contrato. Si las obras, segun lo dispuesto en el Contrato, fuesen
a ser asumidas por secciones separadas con la finalidad de ser
utilizadas independientemente unas de otras, éstas condiciones
seran de aplicacion a cada seccion por separado. El termino
“Obras” se referird entonces a la seccién en cuestion;

- “Planta”: maquinaria, aparatos, materiales, articulos,
documentacion, software y otros productos que deban ser
suministrados por el Contratista en virtud del Contrato;

- “Por Escrito”: comunicacion mediante documento
firmado por ambas partes, o mediante carta, fax, correo
electrénico asi como mediante cualquier otro medio que fuera

acordado por las partes;

- “Precio Contractual”: pago a realizar por las Obras. Si
la instalacion hubiera de llevarse a cabo en un plazo determinado
y éste no se completase, por Precio Contractual se entendera,
a efectos de las Clausulas 21, 43, 44 y 51, el precio de la Planta
incrementado en un 10 por ciento o en cualquier otro porcentaje
que hubiera sido acordado por las partes.

INFORMACION ACERCA DEL PRODUCTO

3.

Toda la informacién y los datos contenidos en la
documentacion general de producto y en las listas de precios
seran vinculantes sélo en la medida en que estén, mediante
referencia Por Escrito, expresamente incluidos en el Contrato.

PLANOS E INFORMACION TECNICA

4.

Todos los planos y la documentacién técnica relativa a
las Obras presentadas por una parte a la otra, tanto antes como
después de la formalizacién del Contrato, seguiran siendo propiedad
de la parte que los presente.

Los planos, la documentacion técnica o cualquier otra
informacion técnica recibida por una parte no debera ser utilizada,
sin consentimiento de la otra parte, para ningun otro fin que aquél
para el que fue proporcionada. Tampoco podran ser utilizados
de cualquier otra forma ni copiados, reproducidos, transmitidos o
comunicados a una tercera persona, sin el consentimiento de la
parte que los presente.

El Contratista debera proporcionar, a mas tardar en la fecha
de recepcion, y sin coste alguno, cuanta informacién y planos
sean necesarios para permitir al Comprador la puesta en servicio,
la operacion y el mantenimiento de las Obras. Tal informacién
y planos seran suministrados en la cantidad de copias que se
acuerde, y en todo caso una copia de cada. El Contratista no
estara obligado a proporcionar planos de fabricacion para la
Planta o las piezas de repuesto.

ENSAYOS PREVIOS AL ENVIO

6.

Los ensayos previos al envio de la Planta previstos en el
Contrato seran realizados, salvo pacto en contrario, en el lugar de
fabricacion durante las horas normales de trabajo.

Si en el Contrato no se especifican los requisitos técnicos,
los ensayos se llevaran a cabo de acuerdo con la practica general
en la rama industrial correspondiente en el pais de fabricacion.

El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador
la realizacion de los ensayos previos con la suficiente antelacion
para permitir a éste Ultimo estar representado en los ensayos. Si
el Comprador no estuviera representado, el informe del ensayo
debera ser enviado al Comprador, quien debera aceptarlo como
conforme.

Si los ensayos evidenciaran que la Planta no es conforme
con el Contrato, el Contratista remediara sin dilacion cualesquiera
deficiencias para asegurar que la Planta se adecua a lo estipulado
en el Contrato. El Comprador podra, a menos que la deficiencia
fuera insignificante, requerir la realizacién de nuevos ensayos.

El Contratista soportara todos los gastos derivados de
los ensayos previos al envio de la Planta. EIl Comprador asumira
todos los gastos de viaje y mantenimiento de sus representantes
en relacion con tales ensayos.
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TRABAJOS PREPARATORIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

10.

11.

12.

13.

14.

El Contratista debera proporcionar a su debido tiempo los
planos que muestren la manera en que la Planta ha de ser instalada,
asi como toda la informacién necesaria para preparar cimentaciones
adecuadas, proporcionar el acceso de la Planta y cualquier equipo
que sea preciso en el Emplazamiento y para efectuar todas las
conexiones necesarias para las Obras.

El Comprador debera acometer a tiempo el trabajo preparatorio
para garantizar que se reunan todas las condiciones necesarias para
la instalacion de la Planta y para el correcto funcionamiento de las
Obras. Esto no sera de aplicacién a los trabajos preparatorios que,
en virtud del Contrato, deban ser efectuados por el Contratista.

Los trabajos preparatorios a que se refiere la clausula 11
deberan ser llevados a cabo por el Comprador de acuerdo con
los planos y la informacién proporcionada por el Contratista de
conformidad con la Clausula 10. En todo caso, el comprador
debera asegurarse de que la cimentacién sea estructuralmente
sélida. Si el Comprador fuera responsable de transportar la Planta
al lugar del Emplazamiento, se asegurara de que la Planta esté en
el lugar de Emplazamiento con anterioridad a la fecha acordada
para el inicio de los trabajos de instalacion.

Si el Contratista descubriera un error u omision en los planos
o en la informacioén a la que se hace referencia en la Clausula 10 o
le fuera notificada Por Escrito su existencia antes de la expiraciéon
del plazo al que se hace referencia en la Clausula 59, el coste
de cualquier trabajo de reparacion que fuera necesario sera por
cuenta del Contratista.

El Comprador se asegurara de:

a) que el personal del Contratista pueda iniciar el trabajo
de conformidad con el calendario acordado y trabajar durante la
jornada laboral ordinaria. Habiendo sido notificado el Comprador
Por Escrito y con antelaciéon suficiente, el trabajo podra ser
desarrollado fuera de la jornada laboral ordinaria en la medida en
que el Contratista lo considere necesario;

b) informar al Contratista, Por Escrito y antes de que se inicie
la instalacion, de toda normativa relevante en materia de seguridad
aplicable en el lugar del Emplazamiento. La instalacion no podra
llevarse a cabo en entornos insalubres o peligrosos. Todas las
medidas de seguridad y prevencién necesarias deberan haber sido
adoptadas con anterioridad al inicio de los trabajos de instalacion
y deberan mantenerse durante la realizacion de los mismos;

c) que el personal del Contratista pueda obtener alojamiento
y comida adecuados en las cercanias del lugar de Emplazamiento
y tenga acceso a instalaciones sanitarias y servicios médicos
aceptables internacionalmente;

d) proporcionar gratuitamente al Contratista, a su debido
tiempoy en el lugar de Emplazamiento, todas las grias necesarias,
los equipos de elevacion y para el transporte dentro del lugar de
Emplazamiento, las herramientas auxiliares, la maquinaria, los
materiales y suministros (incluidos combustible, aceites, grasas y
otros materiales, gas, agua, electricidad, vapor, aire comprimido,
calefaccion, iluminacién, etc.), asi como, los instrumentos de
medicion y ensayo de que el Comprador disponga en el lugar de
Emplazamiento. El Contratista especificara Por Escrito, y como
minimo, con un mes de antelacion a la fecha de inicio acordada
de los trabajos de isntalacion, sus exigencias en materia de
gruas, equipo de elevacion, instrumentos de medicién y ensayo y
equipamiento para el transporte en el lugar de Emplazamiento;

e) poner a disposicion del Contratista, gratuitamente, espacio
suficiente de oficina en el Emplazamiento, equipado con teléfono
y acceso a internet;

f) poner a disposicién del Contratista, gratuitamente, las
instalaciones de almacenamiento necesarias, proporcionando
proteccion frente a robo o deterioro de la Planta, de las herramientas
y los equipos necesarios para la instalacion, y de los efectos
personales del personal del Contratista;

g) que las vias de acceso al lugar de Emplazamiento sean
adecuadas a las exigencias de transporte de la Planta y de los
equipos.

Sujeto a peticidn a su debido tiempo por parte del Contratista,
el Comprador debera poner a disposicion del Contratista, sin cargo
alguno, mano de obra y operarios, segun haya sido especificado en
el Contrato o sea razonablemente exigible al objeto del Contrato.
El personal puesto a disposicién por el Comprador en virtud de
la presente clausula debera proporcionar su propia herramienta.
El Contratista no sera responsable de la mano de obra aportada
por el Comprador ni por actos u omisiones de las personas en
cuestion.

Si asi lo solicitase el Contratista, el Comprador debera
proporcionar toda la asistencia necesaria para la importaciéon
y reexportacion de los equipos y herramientas del Contratista,
incluyendo asistencia en tramites aduaneros. La asistencia, como
tal, debera ser prestada sin coste.

El Comprador debera prestar toda la ayuda precisa para
asegurar que el personal del Contratista obtenga a tiempo los
visados y permisos oficiales de entrada, salida y trabajo, y, cuando
sea necesario, certificados fiscales que sean exigibles en el pais
del comprador, asi como el acceso al propio Emplazamiento. La
asistencia, como tal, debera ser prestada sin coste.

Ambas partes deberan, no mas tarde de la fecha en que el
Contratista notifiqgue que la Planta esta lista para envio desde el
lugar de fabricacién, designar un representante Por Escrito para
actuar en su nombre durante el trabajo en el Emplazamiento.

Los representantes deberan estar presentes o préximos al
Emplazamiento durante las horas de trabajo. Salvo especificacion
en contrario en el Contrato, los representantes deberan disponer
de autorizacién para actuar en nombre de sus representados en
relacion con cualquier asunto concerniente al trabajo de instalacion.
Alld donde las presentes Condiciones Generales estipulen la
exigencia de notificacién Por Escrito, los representantes deberan
estar siempre autorizados para recibir la notificacion en nombre
de la parte representada.

INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR

Si el Comprador prevé que sera incapaz de cumplir a tiempo
con las obligaciones que le corresponden necesariamente para
realizar la instalacion, incluido el cumplimiento de las condiciones
que se especifican en las Clausulas 11, 12 y 14-17, lo debera
notificar inmediatamente Por Escrito al Contratista, indicando la
razon vy, si fuera posible, el momento en el que podra asumir las
obligaciones que le corresponden.

Sin perijuicio de los derechos que corresponden al Contratista
en virtud de la Clausula 21, si el Comprador no cumple, correctamente
y en el plazo establecido, con las obligaciones que le corresponden
necesariamente para realizar la instalacion, incluido el cumplimiento
de las condiciones que se especifican en las Clausulas 11, 12 y
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14-17, sera de aplicacion lo siguiente:

a) El Contratista podra, a su propio criterio, optar por asumir
las obligaciones que corresponden al Comprador o emplear los
servicios de un tercero para su realizacion, o adoptar cualesquiera
medidas que, en tales circunstancias, resulten adecuadas para
evitar o aliviar los efectos del incumplimiento del Comprador.

b) El Contratista podra suspender en todo o en parte su
ejecucion del Contrato. Dicha suspension debera ser notificada
inmediatamente Por Escrito.

c) Si la Planta no hubiera sido entregada todavia en el lugar
de Emplazamiento, el Contratista se encargara del almacenamiento
de la misma, corriendo el Comprador con el riesgo. El Contratista
debera ademas, si asi lo requiere el Comprador, asegurar la Planta.

d) El Comprador debera efectuar el pago de cualquier
parte del Precio Contractual que, de no haberse producido el
incumplimiento, hubiese sido exigible.

e) El Comprador deberda reembolsar al Contratista el
importe de cualquier gasto no contemplado en las clausulas 47
0 48, en que éste Ultimo hubiera razonablemente incurrido como
consecuencia de las medidas a que se refieren los apartados a),
b) o c) de esta Clausula.

21. Si la toma de posesion fuera imposibilitada a causa
del incumplimiento del Comprador segun se establece en la
Clausula 20, y ello no hubiese sido motivado por ninguna de las
circunstancias a las que se refiere la Clausula 73, el Contratista
podra ademas requerir Por Escrito al Comprador que subsane su
falta de cumplimiento dentro de un plazo final razonable.

Si, por cualquier razéon no imputable al Contratista, el
Comprador no subsanase su falta de cumplimiento en dicho plazo,
el Contratista podra, mediante notificacién Por Escrito, rescindir
total o parcialmente el Contrato. En este caso, el Contratista tendra
derecho a una compensacion por las pérdidas sufridas a causa
del incumplimiento del Comprador, incluidas pérdidas indirectas
o consecuentes. Dicha compensacion no excedera de la parte
del Precio Contractual correspondiente a la parte de las Obras
respecto de las cuales el Contrato haya sido rescindido.

LEGISLACION Y REGLAMENTACION LOCAL

22. El Contratista se asegurara de que las Obras sean realizadas
de conformidad con cuanta legislaciéon, reglamentacion vy
normativa sea de aplicacion a las Obras. A peticion del Contratista,
el Comprador debera proporcionar Por Escrito la informacion
pertinente acerca de dicha legislacion, reglamentacion y normativa.

23. El Contratista debera llevar a cabo cualquier trabajo de
modificacién necesario para adaptarse a modificaciones en la
legislacion, reglamentacion o normativa a que se refiere la Clausula
22, 0 en su interpretacién generalmente aceptada, que se produzca
entre la fecha de presentacion de la oferta y la recepcion de las
Obras. El Comprador debera soportar los costes extraordinarios
y demas consecuencias resultantes de tales cambios, incluyendo
los trabajos de modificacion.

24, Si las partes fueran incapaces de llegar a un acuerdo
sobre los costes extraordinarios y demas consecuencias de los
cambios experimentados en la legislaciéon, reglamentacion y
normativa a que se refiere la Clausula 22, el Contratista debera
ser compensado en régimen de gastos justificados por cualquier
trabajo de modificacion realizado.

MODIFICACIONES

25. Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 29, el Comprador
podra exigir modificaciones en el alcance, disefio y ejecucion de
las Obras hasta el momento de producirse la recepcion de éstas.
El Contratista podra sugerir tales modificaciones Por Escrito.

26. Las peticiones de modificacion deberan presentadas Por
Escrito al Contratista y deberan contener la descripcion exacta de
la modificacion.

27. El Contratista deberd, a la mayor brevedad posible tras
haber recibido la peticiéon de modificacion o haber efectuado por
si mismo una propuesta de modificacioén, notificar al Comprador
Por Escrito si es posible realizar la modificacién y de qué forma,
indicando la variacién resultante en el Precio Contractual, el plazo
para la toma de posesién y demés términos del Contrato.

El Contratista también debera efectuar dicha notificacién
cuando las modificaciones vengan impuestas por cambios en
la legislacion, reglamentacién y normativa a que se refiere la
Clausula 22.

28. Si larecepcion se retrasase a causa de desacuerdo entre las
partes en relacion con las consecuencias de las modificaciones, el
Comprador debera pagar cualquier parte del Precio Contractual
que hubiere resultado exigible si dicha toma de posesion no se
hubiesen retrasado.

29. Salvo por lo dispuesto en Clausula 23, el Contratista no
estara obligado a efectuar las modificaciones solicitadas por el
Comprador hasta que las partes hayan acordado el modo en que
dichas modificaciones habran de afectar al Precio Contractual, el
plazo para la toma de posesion y demas términos del contrato.

TRASPASO DEL RIESGO

30. El riesgo de pérdida o dafio en la Planta sera transferido
al Comprador de conformidad con el término comercial que haya
sido acordado, lo que sera interpretado de conformidad con los
INCOTERMS® en vigor en la fecha de formalizacion del Contrato.
Si no hubiese sido acordado especificamente término comercial
alguno, la entrega de la Planta sera “Free Carrier (FCA)” en el
lugar designado por el Contratista.

Cualquier riesgo de pérdida o dafo en las Obras no cubiertas
en el primer parrafo de la presente Clausula pasara al Comprador
en el momento de la toma de posesién de las Obras.

Cualquier pérdida o dafio sufridos en la Planta o en las
Obras, una vez haya sido traspasado el riesgo al Comprador, sera
a riesgo del Comprador a menos que dicha pérdida o dafio sea
resultado de una negligencia del Contratista.

ENSAYOS DE RECEPCION

31. Salvo pacto en contrario, una vez haya finalizado la instalacién
se procederan a efectuar los ensayos de recepcion para determinar
si las Obras son conformes para su aceptacién en virtud del
Contrato.

El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador que
las Obras estan listas para recepcion. En dicha notificacion debera
fijar una fecha para los ensayos de recepcion, dando tiempo
suficiente al Comprador para prepararse y ser representado en
dichos ensayos.

El Comprador correra con todos los gastos de los ensayos
de recepcion. El Contratista debera, no obstante, soportar todos
los gastos relativos a su personal y sus demas representantes.
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El Comprador debera proporcionar gratuitamente cualquier
suministro de energia, lubricantes, agua, combustible, materias
primas y demas materiales que sean necesarios para los ensayos
de recepcion y para los ajustes finales en la preparacion de dichos
ensayos. Debera asimismo instalar sin coste alguno cualquier
equipo y proporcionar mano de obra y cualquier otra ayuda
necesaria para llevar a cabo los ensayos de recepcion.

Si, tras haber sido notificado de conformidad con la Clausula
31, el Comprador no cumple con sus obligaciones en virtud de la
Clausula 32, o de cualquier otra manera impide la realizacion de
los ensayos de recepcion, se considerard que los ensayos han
sido completados satisfactoriamente en la fecha establecida para
el inicio de los ensayos de recepcioén en la notificaciéon efectuada
por el Contratista.

Los ensayos de recepcion deberan ser realizados durante la
jornada laboral ordinaria. Si el Contrato no especifica los requisitos
técnicos, los ensayos deberan ser realizados de conformidad con
la practica general de la rama industrial correspondiente en el pais
del Comprador.

El Contratista debera preparar un informe de los ensayos
de recepcion. Este informe debera ser enviado al Comprador. Si
el Comprador no hubiera estado representado en los ensayos
de recepcion, habiendo sido notificado de conformidad con
la Clausula 31, el informe de los ensayos sera aceptado como
conforme.

Si los ensayos de recepcidon muestran que las Obras no
son conformes con el Contrato, el Contratista debera subsanar
sin dilacién las deficiencias. Si el Comprador, Por Escrito, y sin
demora, asi lo solicita, deberan ser efectuados nuevos ensayos
de recepcion segun lo estipulado en las Clausulas 31-35. Esto no
sera de aplicacién cuando la deficiencia sea insignificante.

RECEPCION

Se entendera que la recepcion de las Obras ha tenido
lugar:

a) cuando los ensayos de recepcidon hayan sido
completados con éxito o se consideren como satisfactoriamente
completados en aplicacion de la Clausula 33, o

b) cuando, habiendo las partes acordado no efectuar
ensayos de recepcién, el Comprador reciba la notificacién
Por Escrito del Contratista indicando que las Obras han sido
concluidas, siempre y cuando las Obras sean conformes para su
aceptacion en virtud del Contrato.

Las deficiencias menores que no afecten a la eficiencia de
las Obras no impediran la recepcion.

La obligacion del Contratista de instalar la Planta en
el Emplazamiento quedara cumplida cuando las Obras sean
recepcionadas de conformidad con la presente Clausula 37,
sin perjuicio de su obligaciéon de subsanar cualquier deficiencia
menor restante.

El Comprador no esta autorizado a utilizar las Obras
o cualquiera de sus partes antes de producirse la recepcion.
Si el Comprador lo hace sin el consentimiento Por Escrito del
Contratista, se considerara que ha tenido lugar la aceptacién
de las Obras. El Contratista quedara entonces relevado de su
obligacion de realizar los ensayos de recepcion.

Tan pronto como se haya producido la recepcion de las

Obras de conformidad con las Clausulas 37 o 38, comenzara
a correr el plazo a que se refiere la Clausula 59. EI Comprador
debera, a peticion Por Escrito del Contratista, emitir un certificado
que indique la fecha en que se ha producido la recepcién de las
Obras. La falta de emision de un certificado por el Comprador no
afectara a la recepcién segun lo estipulado en las Clausulas 37 y
38.

RETRASO DEL CONTRATISTA

Si las partes, en lugar de estipular una fecha para la
recepcion, han fijado un plazo dentro del cual tendra lugar la
recepcion, dicho periodo comenzara a discurrir tan pronto como
el Contrato haya sido formalizado y hayan sido satisfechos todos
los requisitos previos que correspondan al Comprador, tales
como tramites oficiales, pagos exigibles a la formalizaciéon del
Contrato y garantias.

Si el Contratista prevé que no podra cumplir con sus
obligaciones de entrega con anterioridad o en la fecha prevista
para la recepcion, debera notificarlo inmediatamente al Comprador
Por Escrito, haciendo constar el motivo y, de ser posible, la fecha
en que cabe esperar la recepcion.

Si el Contratista no efectuase dicha notificacién, el
Comprador tendra derecho a una compensacién por cualquier
gasto adicional en que incurriese y que hubiese podido evitar de
haber recibido dicha notificacién.

El Contratista tendra derecho a una extension del plazo de
entrega si el retraso se produce:

a) por cualquiera de las circunstancias a que se refiere la
Clausula 73, o

b) como resultado de los trabajos de modificacion a que se
refiere la Clausula 23, o

c) como consecuencia de las modificaciones a que se
refieren las Clausulas 25-29, o

d) como resultado de una suspensién segun se establece
en Clausulas 20, 51 0 76, o

e) por un acto u omision atribuible al Comprador o por
cualquier otra circunstancia atribuible al Comprador.

La extension del plazo sera la necesaria teniendo en
cuenta todas las circunstancias relevantes. Esta disposicion sera
de aplicacién con independencia de si la razén del retraso se
produce con anterioridad o posterioridad a la fecha acordada de
entrega.

Si las Obras no hubiesen sido finalizadas en la fecha
acordada para la recepcion, el Comprador tendra derecho a una
indemnizacién por dafios y perjuicios a partir de la fecha en que
la recepcion de las Obras debié haber tenido lugar.

La indemnizacién por dafios y perjuicios sera pagadera a
un 0.5 por ciento del Precio Contractual por cada semana iniciada
de retraso. Dicha indemnizacion no podra exceder del 7.5 por
ciento del Precio Contractual.

Si el retraso afecta Unicamente a una parte de las Obras,
la indemnizacién por dafios y perjuicios sera calculada sobre la
parte del Precio Contractual atribuible a esa parte de las Obras
que, a consecuencia del retraso, no pueda ser utilizada tal y como
era intencion de las partes.

La indemnizacién por dafios y perjuicios serda pagadera
a peticion Por Escrito del Comprador, pero nunca antes de que
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la recepcion haya tenido lugar o de que se haya producido la
terminacion del Contrato en virtud de la Clausula 44.

El Comprador perdera su derecho a percibir laindemnizacion
por dafios y perjuicios si, en un plazo de seis meses a partir de
la fecha en que debiod haber tenido lugar la recepcion, no hubiere
presentado Por Escrito una reclamacion por dichos dafios.

Si el retraso es tal que el Comprador tuviese derecho a la
indemnizacién maxima en virtud de la Clausula 43 y las Obras
no estuviesen todavia listas para su puesta a disposicién, el
Comprador podra reclamar Por Escrito la conclusion de las
Obras en un plazo final razonable, que no podra ser inferior a una
semana.

Si el Contratista no concluyese las Obras en dicho plazo
final, y ello no fuese debido a ninguna circunstancia atribuible al
Comprador, el Comprador podra entonces, mediante notificacion
Por Escrito al Contratista, rescindir el Contrato respecto de la
parte de las Obras que, como consecuencia del incumplimiento
del Contratista, no pueda ser utilizada como era intencién de las
partes.

Si el Comprador rescinde el Contrato tendra derecho
a percibir una indemnizacion compensatoria por las pérdidas
sufridas como consecuencia del retraso del Contratista, incluida
cualquier pérdida indirecta o consecuente. La indemnizacion
total, incluida la indemnizacién por dafios y perjuicios, pagadera
en virtud de la Clausula 43, no podra exceder del 15 por ciento de
la parte del Precio Contractual que corresponda a la parte de las
Obras respecto de la cual haya sido rescindido el Contrato.

El Comprador tendra también derecho a rescindir el
Contrato mediante notificacion Por Escrito al Contratista si,
a tenor de las circunstancias que concurren, resulta evidente
que se producira un retraso en la recepcion de las Obras que,
en virtud de la Clausula 43, conferiria al Comprador el derecho
a la indemnizacién maxima por dafos y perjuicios. En caso de
extincion del Contrato por este motivo, el Comprador tendra
derecho alaindemnizacién por dafios y perjuicios y compensacion
maximas segun se establece en el tercer parrafo de la Clausula
44.

La indemnizacién por dafios y perjuicios a que se refiere
la Clausula 43 y la rescisién del Contrato con indemnizaciéon
compensatoria limitada segun la Clausula 44 seran los Unicos
recursos a disposicion del Comprador en caso de retraso por
parte del Contratista. Quedara excluida cualquier otra accion de
reclamacion contra el Contratista en relacion con dicho retraso,
salvo en caso de que el Contratista sea culpable de Negligencia
Grave.

PAGO

Salvo pacto en contrario, el pago sera efectuado en el plazo
de 30 dias tras la fecha de factura, segun se indica a continuacion:

a) cuando la instalacién sea efectuada en régimen de

plazos:
- un tercio del precio acordado de la Planta a la

formalizacion del Contrato,

- un tercio del precio de la Planta cuando el
Contratista notifique al Comprador que la
Planta, o una parte esencial de la misma,
esta lista para su envio desde el lugar de
fabricacion, y

- el tercio restante del precio de la Planta a la
llegada de ésta al lugar de Emplazamiento.

El pago de la instalacion se efectuara contra facturas
mensuales.

b) cuando la instalaciéon haya sido incluida como importe
alzado del Precio Contractual:

- 30 por ciento del Precio Contractual a la
formalizacién del Contrato,

- 30 por ciento del Precio Contractual cuando
el Contratista notifique al Comprador que la
Planta, o una parte esencial de la misma, esta
lista para su envio desde el lugar de fabricacion,

- 30 por ciento del Precio Contractual a la
llegada de la Planta al lugar de Emplazamiento,

- la parte restante del Precio Contractual a la
recepcion de las Obras.

Cuando la instalacion se lleve a cabo en régimen de plazos,
las siguientes partidas deberan ser detalladas por separado:

a) todos los gastos de viaje en que incurra el Contratista en
relacion con su personal y el transporte de sus equipos y efectos
personales (dentro de unos limites razonables) de acuerdo con el
medio y la clase de viaje especificados, en el caso de que éstos
hayan sido especificados en el Contrato;

b) los gastos de alojamiento, comidas y otros gastos de
manutencién, incluidas las dietas correspondientes al personal del
Contratista por cada dia de ausencia de sus hogares, incluidos dias
no laborables y vacaciones. Las dietas diarias seran pagaderas
incluso durante una incapacidad causada por enfermedad o
accidente;

c) el tiempo trabajado, que debera ser calculado en
relacién con las horas certificadas como trabajadas en las hojas
de servicio firmadas por el Comprador. Las horas extraordinarias
y el trabajo en domingos y festivos asi como el trabajo nocturno
debera ser facturado segun tarifas especiales. Las tarifas
aplicables seran las que se hubieren acordado en el Contrato o,
en caso de no haber sido pactadas, las que sean habitualmente
cargadas por el Contratista. Salvo pacto en contrario, las tarifas
horarias incluyen el uso y desgaste normales de las herramientas
y equipos ligeros del Contratista;

d) el tiempo invertido necesariamente en:
- la preparacion y los tramites accesorios en
relacion con los viajes de ida y vuelta desde el
domicilio del personal del Contratista,

- los viajes de ida y vuelta desde el domicilio
y demas viajes a los que tenga derecho
el personal de conformidad con la ley,
reglamentacion o convenios colectivos
aplicables en el pais del Contratista,

- el desplazamiento diario del personal
del Contratista entre el lugar de alojamiento y el
lugar de Emplazamiento, si excede de media
hora cada trayecto y no existe un alojamiento
adecuado mas préximo al lugar de
Emplazamiento,

- esperas, cuando se vea imposibilitado el
trabajo por circunstancias ajenas a la
responsabilidad del Contratista;

e) cualquier gasto en que incurra el Contratista en virtud
del Contrato, en relacién con la puesta a disposiciéon de equipos
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propios, incluyendo, cuando sea oportuno, un cargo por la
utilizaciéon de equipos pesados propiedad del Contratista;

f) cualquier impuesto o canon gravado en factura y
pagadero por el Contratista en el pais donde tiene lugar la
instalacion;

g) cualquier coste que pudiera razonablemente no
haber sido previsto por el Contratista y que sea causado por
circunstancias no atribuibles a este;

h) cualquier coste extraordinario resultante de la aplicacion
de normativa sociolaboral de obligado cumplimiento en el pais
del Comprador;

i) cualquier coste, gasto y tiempo invertido como
consecuencia de trabajo extraordinario que no sea atribuible al
Contratista.

Si estos costes estan relacionados con el tiempo dedicado,
seran cargados conforme a las tarifas referidas en el apartado c)

Central Europeo. La compensacion por gastos de cobro sera del
1 por ciento de la cantidad sobre la que sean exigibles intereses
de demora.

En caso de demora en el pago y que el Comprador no
aportase la garantia acordada en la fecha estipulada, el Contratista
podra, previa notificacion Por Escrito al Comprador, suspender
su ejecucion del Contrato hasta que haya percibido el pago o,
en su caso, hasta que el Comprador haya aportado la garantia
acordada.

Si en el plazo de tres meses el Comprador no hubiese
efectuado el pago, el Contratista tendra derecho a rescindir el
Contrato mediante notificacién Por Escrito al Comprador v,
adicionalmente a los intereses de demora y compensacién por
costes de cobro de conformidad con la presente Clausula 51, a
reclamar una indemnizacién por los perjuicios que sufra. Dicha
indemnizacién no podra exceder del Precio Contractual.

RESERVA DE DOMINIO

52. La Planta seguird siendo propiedad del Contratista
hasta que haya sido totalmente pagada, incluyendo el importe
correspondiente a la instalacién de la Planta, en la medida en que
dicha reserva de dominio sea vélida en virtud de la legislacion
pertinente.

de la presente Clausula 47.

48. Cuando la instalacion deba ser realizada por una suma a
tanto alzado, se entiende que el Precio Contractual incluye todas
las partidas a que se refiere la Clausula 47, a) a e). Cualquier
concepto de los mencionados en la Clausula 47 f) a i) se entendera
excluido del Precio Contractual y debera por tanto ser cargado de

. . . . El Comprador deberd, a peticion del Contratista, asistir a
forma separada. Si estos costes estan relacionados con el tiempo

. . . . éste en la adopcion de cualquier medida que resultase necesaria
dedicado, seran cargados conforme a las tarifas referidas en el

apartado ¢) de la Clausula 47. para proteger el derecho del Contratista sobre la Planta.

La reserva de dominio no afectara a la transferencia del
49. Si la instalacion se retrasase por causas atribuibles al riesgo a que se refiere la Clausula 30.
Comprador, el Comprador deberda compensar al Contratista por

cualquier coste adicional resultante, incluidos, entre otros, los RESPONSABILIDAD POR DANOS A LA PROPIEDAD ANTES

siguientes: DE LA RECEPCION
a) el tiempo de espera y el tiempo invertido en viajes 53. El Contratista serd responsable de cualquier dafio
adicionales; producido en las Obras con anterioridad al traspaso del riesgo al

Comprador. Esto sera de aplicacion cualquiera que sea la causa
del dano, salvo que el dafio haya sido producido por el Comprador
o por cualquier persona de la que éste Ultimo sea responsable en
relacion con la ejecucion del Contrato. Si el Contratista no fuera
responsable del dafio a las Obras segun lo estipulado en esta
Clausula, el Comprador podra todavia exigir al Contratista que
subsane el dafio, siendo ello a costa del Comprador.

b) los gastos y el trabajo extraordinario consecuencia del
retraso, incluyendo la retirada, el aseguramiento y la instalacién
del equipo de instalacion;

c) los gastos adicionales, incluyendo el gasto que produzca
al Contratista el tener que mantener sus equipos en el lugar de
Emplazamiento por un periodo de tiempo superior al previsto;

d) gastos adicionales en que incurra el Contratista en
relaciéon con los viajes, el alojamiento y la manutencién de su 54. El Contratista sera responsable de los dafios a la propiedad
personal; del Comprador ocurridos antes de la recepcién de las Obras sélo
si queda probado que tal dafio se produjo como consecuencia de

e) costes adicionales de financiacién y de seguro; . . . .
una negligencia por parte del Contratista o de cualquier persona

f) otros costes documentados en que haya incurrido
el Contratista como resultado de cambios en el programa de
instalacion.

Si estos costes estan relacionados con el tiempo dedicado,
seran cargados conforme a las tarifas referidas en el apartado c)
de la Clausula 47.

Cualquiera que sea el medio de pago utilizado, éste no
se considerara efectuado hasta que el importe debido haya sido
irrevocablemente abonado en la cuenta del Contratista.

Si el Comprador no efectuase el pago en lafecha estipulada,
el Contratista tendra derecho a percibir intereses de demora desde
la fecha de vencimiento del pago y a la compensacién por los
costes de cobro. El tipo de interés aplicable sera el que las partes
hubieran pactado o, en su defecto, de 8 puntos porcentuales
sobre el tipo de la principal linea de refinanciacién del Banco

de la que éste sea responsable en relacién con la ejecucion del
Contrato. No obstante el Contratista bajo ninguna circunstancia
serd responsable de pérdidas de produccién, lucro cesante o
cualquier otra pérdida emergente o indirecta.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

De conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 56-
71, el Contratista debera subsanar cualquier defecto o falta de
conformidad en las Obras (a continuacion referido con el término
defecto/s), motivado por defectos en el disefio, los materiales o la
ejecucion.

El Contratista no sera responsable por defectos que surjan de
materiales suministrados o de un disefio especificado o estipulado

por el Comprador.

El Contratista sera Unicamente responsable de los defectos
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que aparezcan bajo las condiciones de funcionamiento estipuladas
en el Contrato y bajo un uso adecuado de las Obras.

El Contratista no sera responsable de defectos causados
por circunstancias que surjan tras haber sido traspasado el riesgo
al Comprador, por €j. defectos resultantes de un mantenimiento o
reparacién inadecuados por parte del Comprador o alteraciones
llevadas a cabo sin el consentimiento Por Escrito del Contratista.
El Contratista no sera tampoco responsable del uso y desgaste o
deterioro normales.

La responsabilidad del Contratista estara limitada a los
defectos que aparezcan en las Obras en el plazo de un afio desde
la recepcion. Si el uso de las Obras excede de aquel que fue
pactado, dicho periodo debera ser reducido proporcionalmente.
Si la recepcién ha sido retrasada por razones atribuibles al
Comprador, la responsabilidad del Contratista por defectos no se
extenderd, salvo lo dispuesto en la Clausula 60, mas alla de 18
meses a contar desde la fecha de entrega de la Planta.

Cuando se haya remediado un defecto en una parte de las
Obras, el Contratista sera responsable de los defectos en la parte
reparada o sustituida en los mismos términos y condiciones que
son de aplicacion a las Obras originales por el plazo de un afio.
Para las restantes partes de las Obras el plazo mencionado en la
Clausula 59 se extendera por un periodo igual al plazo durante el
cual, y en la medida que, las Obras no hayan podido ser usadas
como resultado del defecto.

El Comprador debera, sin dilacién, notificar Por Escrito al
Contratista cualquier defecto que aparezca. Dicha notificacién no
podra, bajo ninguna circunstancia, ser efectuada mas alla de dos
semanas después de la expiracion del plazo establecido en la
Clausula 59 o del plazo(s) adicional(es) a que se refiere la Clausula
60, cuando sea de aplicacion.

La notificacion deberda contener una descripcion del
defecto hallado.

Si el Comprador no notificase Por Escrito al Contratista el
defecto dentro de los limites de tiempo establecidos en el primer
parrafo de esta Clausula, perdera su derecho a la subsanacion del
defecto.

Cuando el defecto sea tal que pueda causar dafos, el
Comprador debera informar inmediatamente al Contratista Por
Escrito. El Comprador asumira el riesgo por los dafios a las Obras
resultantes de no efectuar la notificaciéon. EI Comprador debera
adoptar las medidas razonables para minimizar el dafo y deberg,
a tal respecto, seguir las instrucciones del Contratista.

A la recepcién de la notificacion a que se refiere la Clausula
61, el Contratista debera subsanar el defecto a su propia costa sin
dilacién, segun se estipula en las Clausulas 55-71. El momento de
los trabajos de subsanacion debera ser elegido de forma que no
se interfiera innecesariamente en las actividades del Comprador.

El trabajo de subsanacion debera ser efectuado en el lugar
de Emplazamiento, salvo que el Contratista estime mas adecuado,
teniendo en cuenta los intereses de ambas partes, que la parte
defectuosa o la Planta le sea enviada a él o a un destino por él
especificado.

Cuando los trabajos de reparaciéon se lleven a cabo en
el lugar de Emplazamiento, las Clausulas 14-17 y 54 seran de
aplicacion respectivamente.

Si el defecto pudiese ser subsanado por sustitucién o
reparacion de una parte defectuosa y si el desmantelamiento
y reinstalacién de dicha parte no requiriese un conocimiento
especializado, el Contratista podra solicitar que dicha parte
defectuosa le sea enviada a él o al destino por él especificado.
En tal caso el contratista habrda cumplido con sus obligaciones
en relacion con el defecto cuando entregue la parte debidamente
reparada o una nueva en sustitucion de la defectuosa al
Comprador.

El Comprador debera a su propia costa proporcionar
acceso a las Obras y facilitar cualquier intervencion en equipos
ajenos a las Obras en la medida en que ello fuese preciso para
subsanar el defecto.

Salvo pacto en contrario, seran por cuenta y riesgo del
Contratista el transporte necesario de la Planta o de las partes de
la misma, con origen o destino al Contratista, en relacion con la
subsanacion de defectos respecto de los que el Contratista sea
responsable. EI Comprador debera seguir las instrucciones del
Contratista respecto de dicho transporte.

Salvo pacto en contrario, el Comprador debera asumir
cualquier coste adicional en que incurra el Contratista para la
subsanacion de los defectos causados por las Obras ubicadas
en lugar distinto del Emplazamiento.

Las partes defectuosas que hayan sido sustituidas deberan
ser puestas a disposicion del Contratista y seran de su propiedad.

Si el Comprador hubiese efectuado la notificacién a que
se refiere la Clausula 61, y no se hallase defecto alguno del que
el Contratista sea responsable, el Contratista tendra derecho a
percibir una compensacion por los gastos en que incurra como
resultado de producirse la notificacion.

Si el Contratista no cumpliese con sus obligaciones en virtud
de la Clausula 62, el Comprador podra, mediante notificaciéon Por
Escrito, fijar un plazo final razonable para el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista, que no sera inferior a una semana.

Si el Contratista incumple sus obligaciones en dicho plazo
final, el Comprador podra, por cuenta y riesgo del Contratista,
acometer por si mismo los trabajos necesarios de reparacion o
contratar los servicios de un tercero para su realizacion.

En el caso de que el Comprador o un tercero se hayan
hecho cargo con éxito de los trabajos de reparacién, el reembolso
por parte del Contratista de los costes razonables en que hubiere
incurrido el Comprador liberard completamente al Contratista de
su responsabilidad por tales defectos.

Si el defecto no hubiese sido subsanado con éxito seguin
se estipula en Clausula 68:

a) el Comprador tendra derecho a una reduccion del
Precio Contractual proporcional a la reduccién del valor de las
Obras, teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia dicha
reduccion podra exceder del 15 por ciento del Precio Contractual,
0, en caso de que el defecto sea tan sustancial que prive
significativamente al Comprador del beneficio del Contrato en
relacién con las Obras o una parte sustancial de éstas,

b) el Comprador podra rescindir el Contrato, mediante
notificaciéon Por Escrito al Contratista, respecto de aquella parte
de las Obras que no pueda ser utilizada, a consecuencia del
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defecto, como era intencion de las partes. El Comprador debera
ser entonces indemnizado por las pérdidas, costes y perjuicios
sufridos hasta un maximo del 15 por ciento de aquella parte del
Precio Contractual que sea atribuible a la parte de las Obras
respecto de la cual se haya rescindido el Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 55-69, el
Contratista no sera responsable por los defectos en cualquier
parte de las Obras por un periodo superior a un afo a partir del
final del periodo de responsabilidad a que se refiere la Clausula
59 o a partir del final de cualquier otro periodo de responsabilidad
que hubieren acordado las partes.

Salvo en lo dispuesto en las Clausulas 55-70, el Contratista
no sera responsable por defectos. Esto se aplica a cualquier
pérdida de produccion, lucro cesante y a cualquier otra pérdida
indirecta. Esta limitacion de la responsabilidad del Contratista
no sera de aplicacion cuando haya sido culpable de Negligencia
Grave.

restricciones en el suministro de energia, restricciones monetarias
o a las exportaciones, epidemia, desastres naturales, fenédmenos
naturales extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en las
entregas efectuadas por subcontratistas que estén motivadas
por cualquiera de las circunstancias mencionadas en la presente
Clausula.

Cualquiera de las circunstancias referidas en la presente
Clausula, con independencia de que se produzca antes o después
de la formalizacion del Contrato, conferira el derecho a suspender
la ejecucion solo si su efecto sobre la realizacion del Contrato no
pudo haber sido previsto en el momento de la formalizacion del
contrato.

La parte que declare verse afectada por Fuerza Mayor
debera informar inmediatamente a la otra parte Por Escrito del
inicio y del cese de dicha circunstancia. Si dicha parte incumple
su obligacién de notificarlo, la otra parte podra solicitar una
compensacion por aquellos gastos adicionales en que hubiere
incurrido y que pudiere haber evitado de haber recibido dicha
notificacion.

ASIGNACION DE LA RESPONSABILIDAD POR DANOS
CAUSADOS POR LAS OBRAS

72. El Contratista no sera responsable de ningun dafo a la

Si la Fuerza Mayor impide al Comprador cumplir con sus
obligaciones, éste debera compensar al Contratista por los gastos

propiedad causado por las Obras después de la recepcion y
mientras estén las Obras en posesion del Comprador. Tampoco
sera responsable el Contratista por ningun dafio causado a los
productos fabricados por el Comprador ni a productos de los que
formen parte los productos del Comprador.

Si el Contratista incurre en responsabilidad frente a un
tercero por dafios a la propiedad segun se describe en el parrafo
anterior, el Comprador debera indemnizar, defender y asistir al
Contratista en su defensa.

Si un tercero interpusiese frente a cualquiera de las partes
una reclamacién por dafios segin se describe en la presente
Clausula, la parte en cuestion debera informar inmediatamente a
la otra parte Por Escrito.

en que hubiera incurrido para asegurar y proteger las Obras.

Sin perjuicio de lo que de otra forma pudiera derivarse de
las presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes
podra rescindir el Contrato mediante notificacion Por Escrito a la
otra parte, si la realizacion del Contrato es suspendida en virtud
de la Clausula 73 por un periodo superior a seis meses.

PREVISION DE INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de
las presentes Condiciones Generales en materia de suspension,
cualquiera de las partes tendra derecho a suspender el
cumplimiento de sus obligaciones en Contrato si fuese evidente,
a tenor de las circunstancias que concurren, que la otra parte

no cumplird con sus obligaciones. La parte que suspenda su
cumplimiento del Contrato debera notificarlo inmediatamente Por
Escrito a la otra parte.

El Contratista y el Comprador estaran mutuamente obligados
a someterse a la corte o tribunal arbitral que conozca de las
reclamaciones presentadas contra cualquiera de ellos por dafios

presuntamente causados por las Obras. La responsabilidad entre B
PERDIDAS EMERGENTES

77. Salvo disposicién en contrario en las presentes Condiciones
Generales, no habra responsabilidad para ninguna de las partes
respecto de la otra por pérdida de produccion, lucro cesante,
pérdida de uso, pérdida de contratos, o cualquier otra pérdida
emergente o indirecta.

Contratista y Comprador debera en todo caso ser resuelta de
conformidad con la Clausula 78.

La limitaciéon de la responsabilidad del Contratista a que
se refiere el primer parrafo de la presente Clausula no sera de
aplicacién cuando éste haya sido culpable de Negligencia Grave.

FUERZA MAYOR LITIGIOS Y LEGISLACION APLICABLE

73. Cualquiera de las partes estara legitimada para suspender 78. Cualquier litigio suscitado en relacién con el Contrato sera

finalmente resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de la Camara
Internacional de Comercio, por uno o mas arbitros designados de
conformidad con las citadas Reglas.

el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato
en la medida en que dicho cumplimiento fuese impedido o
resultase excesivamente oneroso por causa de Fuerza Mayor,
entendiendo por tal cualquiera de las siguientes circunstancias:

conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del 79. El Contrato se regira por la ley sustantiva del pais del

control de las partes tales como fuego, guerra, movilizacion Contratista

militar general, insurreccién, requisa, confiscacion, embargo,
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